

Rīgā 2009. gada 14. maijā
Nr. 001.4.5-08/2009/2

A. Ruseļa k-gam
LR Eiro projekta Vadības komitejas
Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas vadītājam
Latvijas Bankas prezidenta vietniekam
K. Valdemāra ielā 2A
Rīgā, LV-1050

Nacionālās SEPA darba grupas otrais progressa ziņojums

A. god. A. Ruseļa k-gs

Otrajā Nacionālās SEPA darba grupas (NSDG) progressa ziņojumā ir iekļauti paveiktie darbi periodā no 2009. gada 28. janvāra līdz 2009. gada 30. aprīlim un sniegta informācija par turpmāk plānotajiem darbiem SEPA ieviešanas procesā Latvijā.

Atbilstoši plānotajam periodā kopš NSDG dibināšanas, no š.g. 26. janvāra līdz 23. februārim tika organizētas divpusējas sapulces ar visiem darba grupas locekļiem, kurās tika izspriesti un iesniegti papildinājumi Latvijas Nacionālā SEPA plāna 1.0 versijas projektam.

NSDG otrā sēde notika š.g. 20. martā, kurā tika apspriesta papildinātā Latvijas Nacionālā SEPA plāna 1.0 versija un augsta līmeņa SEPA ieviešanas pasākumu priekšlikumi Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna pielikuma Nr. 1 "Pasākumu plāns vienotās Eiropas valūtas ieviešanai Latvijā" papildināšanai (tālāk tekstā – augsta līmeņa SEPA pasākumu priekšlikumi), kā arī 2009. gadā veicamie darbi.

Š.g. 24. martā LR Ministru kabinets pieņēma zināšanai LR Finanšu ministrijas ziņojumu par eiro ieviešanas gaitu, kurā tika iekļauts arī pirmā NSDG progressa ziņojumā iesniegtais priekšlikums par pasākumu Nr. 11 "SEPA ieviešana" un pirmo norisi, kas noteica Latvijas Nacionālo SEPA plāna izstrādi līdz š.g. beigām.

Š.g. 30. martā noritēja Eiropas Komisijas organizētais Nacionālo SEPA koordinācijas komiteju ES otrais forums, kurā kā Latvijas pārstāvji piedalījās Eiro projekta vadītāja S. Bajāre un Maksājumu sistēmu vecākā analītiķe D. Kalsone. Foruma mērķis ir informācijas apmaiņa par SEPA projekta norisi ES valstīs. Otrā foruma galvenās diskusijas bija par SEPA kredīta pārvedumu migrācijas progresu, īpaši par valsts pārvaldes iestāžu aktivitātēm; par esošo tiešā debeta līgumu turpināmību jaunajā juridiskajā ietvarā un par SEPA projektā iesaistīto pušu informēšanu. Eiropas Komisija bija izdevusi diskusijas ziņojumu par SEPA ieviešanas beigu datumu, kas otrā foruma ietvaros tika papildus apspriests.

Š.g. 16. martā, 16. aprīlī, 27. aprīlī un 14. maijā notika darba tikšanās ar SIA "Prog". Atbilstoši iepirkuma konkursa rezultātiem SIA "Prog" ir uzņēmums, kas uzvarēja nacionālās SEPA interneta lapas izstrādes konkursā. Interneta lapas <http://www.sepalatvija.lv> darbības uzsākšana paredzama vasaras sākumā. Attiecībā uz interneta lapas saturu notiks sazināšanās ar katru darba grupas pārstāvi.

Paralēli minētajām aktivitātēm, kurās tieši vai pastarpināti bija iesaistīti visi NSDG pārstāvji, noritēja virkne pasākumu, kurus organizēja atsevišķi darba grupas pārstāvji saistībā ar SEPA projektu Latvijā, t.sk.

- 6. februārī un 2. aprīlī notika Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) SEPA darba grupas 10. un 11. tikšanās;
- 27. februārī notika LR Ekonomikas ministrijā Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvās padomes sēde, kurā tika pieaicināti arī Latvijas Bankas eksperti, lai varētu sniegt informāciju par Latvijas Nacionālo SEPA plāna izstrādes gaitu un mazo un vidējo uzņēmumu lomu SEPA ieviešanas procesā Latvijā;
- 24. martā Latvijas Vēstneša interneta portālā tika publicēts plašs Latvijas Bankas informatīvs skaidrojums par SEPA projektu Latvijā, t.sk. par SEPA projekta vēsturi, SEPA maksājumiem un galvenajām norisēm Latvijā;
- 26. martā norisinājās Latvijas Bankas tikšanās ar LR Finanšu ministrijas un LR Valsts kases pārstāvjiem, pārrunājot LR Valsts kases lomu SEPA projektā Latvijā, ņemot vērā tās darbību gan maksājumu tirgus pieprasījuma pusē, gan piedāvājuma pusē;
- 9. aprīlī Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK) notika lielo uzņēmumu apspriede par SEPA projektu un 16. aprīlī tika organizēta LDDK un LKA informatīva tikšanās par SEPA ieviešanu norēķinos. Tikšanās lēmumus LDDK plāno iekļaut Latvijas Nacionālā SEPA plāna 1.0 versijā.
- no 16. aprīļa līdz 14. maijam notika Eiropas Komisijas organizētā valsts pārvaldes iestāžu aptauja, kurā atbildes sniegt tika aicinātas Latvijas Banka, LR Finanšu ministrija, Valsts Kase, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Valsts Ieņēmumu dienests. Jāatzīmē, ka uz šo brīdi LR Finanšu ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Valsts Ieņēmumu dienests vēl nav noteikuši SEPA kredīta pārvedumu uzsākšanas sākuma un beigu datumus, jo šo iestāžu maksājumi notiek izmantojot Valsts Kases Norēķinu centru. Savukārt Valsts Kase uz šo brīdi arī nav noteikusi šos datumus. Latvijas Banka savā atbildē norādīja š.g. 19. februārī Latvijas Bankas valdes pieņemto "Konceptiju elektroniskās kliringa sistēmas (EKS) pārveidei par SEPA atbilstīgu sistēmu". Latvijas Bankas EKS būs SEPA atbilstīga 2010. gada 12. novembrī, un ar to brīdi Latvijas Banka varēs saņemt SEPA kredīta pārvedumus.

Atbilstoši nolemtajam otrajā NSDG sēdē, līdz rudenim turpināsies darbs asociācijās, uzņēmumos un iestādēs pie Latvijas Nacionālā SEPA plāna 1.0 versijas projekta un augsta līmeņa SEPA ieviešanas pasākumu priekšlikumu precizēšanas, ieskaitot termiņu noteikšanu un atbildīgo norādi par darbu uzsākšanu un pabeigšanu. Līdz š.g. 2. oktobrim darba rezultātus plānots iesniegt Latvijas Bankai. Latvijas Bankas pārstāvji plāno iekļaut saņemtos komentārus Latvijas Nacionālā SEPA plāna 1.0 versijas gala variantā un formulēt augsta līmeņa SEPA ieviešanas pasākumu priekšlikumu gala variantu.

Nākamo, pēc kārtas trešo, NSDG sēdi plānots organizēt š.g. 10. novembrī, kad tiktu apspriests Latvijas Nacionālā SEPA plāna 1.0 versijas gala variants un arī augsta līmeņa SEPA pasākumu priekšlikumi. Pēc beidzamo komentāru rakstiskās saskaņošanas darba grupā, Latvijas Banka NSDG vārdā š.g. 4. decembrī plāno iesniegt Latvijas Nacionālā SEPA plāna 1.0 versiju un augsta līmeņa SEPA pasākumu priekšlikumus Naudas un maksājumu sistēmu darba grupai tālākai virzīšanai LR Ministru kabinetā Euro ieviešanas projekta ietvaros.

Ar patiesu cieņu

E. Gailītis
Nacionālās SEPA darba grupas vadītājs
Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes vadītājs

D. Kalsone
Tālr. 67022439
e-pasts: dace.kalsone@bank.lv