



SEPA LATVIJA

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa
Rīga 26.05.2009.



SEPA Latvija progressa ziņojums (1-4)

1. Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas protokollēmums par Nacionālās SEPA darba grupas (NSDG) dibināšanu – 28.10.2008.
2. NSDG 1. sēde – 14.11.2008.
3. Latvijas Nacionālā SEPA plāna 1.0 versijas projekta nosūtīšana NSDG – 15.01.09.
4. Divpusējās apspriedes ar NSDG pārstāvjiem par plāna 1.0 projekta versiju – no 26.01.2009. līdz 23.02.2009.
5. NSDG 2. sēde – 20.03.2009.

SEPA Latvija progressa ziņojums (2-4)

6. LR Ministru kabinets pieņem zināšanai LR Finanšu ministrijas ziņojumu par eiro ieviešanas gaitu, t.sk. arī par Eiro plāna papildināšanu ar SEPA plāna izstrādes norisi līdz š.g. beigām – 24.03.2009.
7. EK organizētais Nacionālo SEPA koordinācijas komiteju otrais forums – 30.03.2009.
8. SEPALatvija.lv izstrādes darba grupas tikšanās – 16.03., 16.04., 27.04., 14.05. un 25.05.

SEPA Latvija progressa ziņojums (3-4)

Citas saistītās aktivitātes:

1. LR Ekonomikas ministrijā Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvās padomes sēdes dienas kārtībā arī Latvijas Nacionālais SEPA plāns un mazo un vidējo uzņēmumu loma SEPA projektā Latvijā – 27.02.2009.
2. LV.LV plaša publikācija par SEPA projektu – 24.03.2009.
3. Tikšanās ar LR FM un LR Valsts kasi par Valsts kases lomu SEPA projektā – 26.03.

SEPA Latvija progressa ziņojums (4-4)

Citas saistītās aktivitātes:

4. Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) SEPA darba grupas kārtējās tikšanās – 06.02., 02.04.2009.
5. Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) lielo uzņēmumu apspriede par SEPA projektu – 09.04.2009. un LDDK tikšanās ar LKA pārstāvjiem par SEPA norēķinu ieviešanu – 16.04.2009.
6. EK organizētā valsts pārvaldes iestāžu aptauja – 16.04.-14.05.2009.

SEPA Latvija plānotie darbi (1-3)

1. Darbs asociācijās, uzņēmumos, iestādēs – no 20.03.2009. līdz oktobrim.
2. NSDG pārstāvji iesniedz Latvijas Bankai līdz 02.10.2009:
 - 1) apņemšanos, norādot termiņus un atbildīgos par darbu uzsākšanu un pabeigšanu;
 - 2) citus komentārus par Latvijas Nacionālā SEPA plāna 1.0 versijas projektu.
3. Latvijas Nacionālā SEPA plāna 1.0 versijas projekta atjaunošana.

4. NSDG 3. sēde – 10.11.2009, kurā apspriež
 - 1) Latvijas Nacionālā SEPA plāna 1.0 versijas gala variantu;
 - 2) augsta līmeņa SEPA ieviešanas pasākumu priekšlikumu gala variantu.
5. Rakstiskā konsultācija ar darba grupas locekļiem, pēc-sēdes viedokļu saskaņošanai – līdz 03.12.2009.

6. Latvijas Banka NSDG vārdā iesniedz Latvijas Nacionālo SEPA plānu un augsta līmeņa SEPA ieviešanas pasākumu priekšlikumus Naudas un maksājumu sistēmu darba grupai tālākai virzīšanai LR Ministru kabinetā – 04.12.2009.
7. Latvijas Nacionālais SEPA plāna 1.0 versija izstrādāta un publiskota – 2009. gada beigās