

Rīgā 2009. gada 4. decembrī
Nr. 001.4.5-08/2009/10

A. Ruseļa k-gam
LR Eiro projekta Vadības komitejas
Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas vadītājam
Latvijas Bankas prezidenta vietniekam
K. Valdemāra ielā 2A
Rīgā, LV-1050

Nacionālās SEPA darba grupas trešais progressa ziņojums

A. god. A. Ruseļa k-gs

Trešajā Nacionālās SEPA darba grupas (NSDG) progressa ziņojumā ir iekļauti paveiktie darbi periodā no 2009. gada 14. maija līdz 2009. gada 4. decembrim un sniegta informācija par turpmāk plānotajiem darbiem SEPA ieviešanas procesā Latvijā.

Ziņojuma periodā galvenais darbs bija Latvijas Nacionālā SEPA plāna 1.0 versijas projekta un augsta līmeņa SEPA ieviešanas pasākumu priekšlikumu Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna pielikuma Nr. 1 "Pasākumu plāns vienotās Eiropas valūtas ieviešanai Latvijā" sagatavošana. NSDG ceturtajā sēdē 2009. gada 10. novembrī tika apstiprināti abi nosauktie dokumenti un nolemts 2009. gada 4. decembrī tos iesniegt SEPA projekta uzraudzības komitejai – Latvijas Republikas Eiro projekta Vadības komitejas Naudas un maksājumu sistēmu darba grupai (NMSDG) tālākai virzīšanai LR Ministru kabinetā Eiro projekta ietvaros.

Ziņojuma periodā NSDG pabeidza Nacionālās SEPA Latvijas interneta lapas <http://www.sepalatvija.lv> (interneta lapa) izstrādi latviešu un angļu valodā:

- 25. maijā notika pēdējā darba tikšanās ar interneta lapas izstrādātāju, SIA "Prog", kurā Latvijas Banka un SIA "Prog" parakstīja interneta lapas pieņemšanas un nodošanas aktu. 2009. gada jūnija mēnesī saistībā ar interneta lapas satura attīstību tika veikta publisko atzinumu saskaņošana ar visiem NSDG pārstāvjiem;
- 2. jūlijā notika interneta lapas atklāšana. Izmantojot šo iespēju, Latvijas Bankā tika organizēts seminārs žurnālistiem, kurā piedalījās NSDG pārstāvji no Latvijas Komerčbanku asociācijas (LKA) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), kā arī eksperti no Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes (MSP).

Ziņojuma periodā NSDG piedalījās divās Eiropas Savienības institūciju rīkotajās publiskajās konsultācijās:

- no 15. jūnija līdz 15. septembrim Eiropas Maksājumu padome (EPC) organizēja konsultācijas par izmaiņām EPC shēmu rokasgrāmatās. Lai informētu NSDG, tika organizēta ārkārtas tikšanās 2009. gada 27. jūlijā, kurā LKA SEPA darba grupas pārstāvji informēja par galvenajiem ierosinājumiem, t.sk. par shēmu dalības paplašinājumu ar maksājumu iestādēm

un Valsts kasēm, kas sniedz maksājumu pakalpojumus; par nesen pieņemto strukturētā rēķina lauka ISO 11649 standartu.

– no 8. jūnija līdz 3. augustam Eiropas Komisijas (EK) organizēja konsultāciju par iespējamo SEPA migrācijas beigu datumu. Latvijas NSDG atbilde EK tika apspriesta 2009. gada 27. jūlijā NSDG ārkārtas sēdē. NSDG izteica atbalstu SEPA beigu datuma noteikšanai, ar atrunu, ka ārpus eiro zonas valstīs SEPA projekts lielā mērā ir saistīts ar eiro ieviešanas periodu. Pašreizējiem eiro maksājumiem Latvijā beigu datums migrācijai klients–banka/banka–klients posmā ir saistīts ar vienoto standartu izstrādi. LDDK pārstāvji norādīja, ka no brīža, kad LKA noteiks vienotos standartus klients–banka/banka–klients posmā, būs nepieciešami 18 mēneši to ieviešanai Latvijas uzņēmumos. Pilnībā SEPA ieviešana ir paredzēta ar eiro ieviešanas dienu.

2009. gada 20. oktobrī notika Eiropas Komisijas organizētais Nacionālo SEPA koordinācijas komiteju ES trešais forums, kurā kā Latvijas pārstāvji piedalījās Eiro projekta vadītāja Sanita Bajāre un MSP Maksājumu sistēmu vecākā analītiķe Dace Kalsone. Forumā mērķis ir informācijas apmaiņa par SEPA projekta norisi ES valstīs. Trešā foruma galvenās diskusijas bija par SEPA pamatproduktu migrācijas progresu. Dienas kārtībā bija arī diskusijas par SEPA komunikāciju un SEPA migrācijas beigu datuma(-u) noteikšanu. Īpaši aktuāla bija informācija, ka 2009. gada 2. decembrī Ekonomikas un finanšu padomes dienas kārtībā būs arī SEPA jautājumi un EK aicināja valstu pārstāvjus informēt valdības pārstāvjus par atbalsta nozīmību.

Paralēli minētajām aktivitātēm, kurās tieši vai pastarpināti bija iesaistīti visi NSDG pārstāvji, noritēja darbi, kurus veica atsevišķi darba grupas pārstāvji saistībā ar SEPA projektu Latvijā, t.sk.

- 21. jūlijā, 8. septembrī un 30. novembrī notika LKA SEPA darba grupas kārtējās tikšanās;
- 14. augustā Latvijas Banka publicēja savas iestādes SEPA plānu un elektroniskās klīringa sistēmas pašnovērtējumu atbilstoši ECB nosacījumiem SEPA atbilstīgām infrastruktūrām;
- 8. septembrī, 16. oktobrī un 4. decembrī LKA Maksājumu komiteja un IT komiteja organizēja darbu pie nacionālā standarta FiDAViSta klients–banka/banka–klients posmā atjaunošanas atbilstoši SEPA prasībām. Latvijas bankas 2009. gada decembra sākumā informēja LDDK par standarta izstrādes procesu, kā arī par to, ka līdz 2010. gada martam plāno pabeigt vienotā standarta piedāvājumu visu valūtu maksājumiem Latvijā;
- 19. oktobrī Latvijas Republikas Valsts kase apstiprināja savas iestādes SEPA plānu;
- 28. oktobrī Latvijas Banka publicēja pašnovērtējumu kā SEPA kredīta pārvedumu lietotāja un piedāvātāja;
- no 7. līdz 16. oktobrim notika EK organizētā valsts pārvaldes iestāžu trešā aptauja par valsts pārvalžu migrāciju uz SEPA, kurā piedalījās Latvijas Banka, LR Finanšu ministrija, LR Valsts kase un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Atbildēs tika precizēts datums, ar kuru valsts iestādēm būs iespēja sākt lietot SEPA kredīta pārvedumus – 2010. gada 12. novembris, kā arī apņemšanās pilnībā pāriet uz jauno SEPA standartu (ISO 20022 XML) ar eiro ieviešanas dienu, kad visi līdzšinējie maksājumi latos tiks veikti eiro;
- 2. novembrī viena no Latvijas bankām – AS "SEB banka" – līdz ar citām Eiropas bankām uzsāka piedāvāt SEPA tiešā debeta maksājumus. SEPA tiešā debeta maksājumu uzsākšanu plānots atspoguļot Latvijas Televīzijas raidījumā "Naudas zīmes" 2009. gada 8. decembrī, piedaloties AS "SEB banka", NSDG pārstāvjiem no Patērētāju tiesību aizsardzības centra un LDDK, kā arī MSP ekspertiem.

2010. gadā NSDG turpinās darbu pie SEPA projekta koordinēšanas, t.sk. komunikāciju plāna izstrādes, kas tiks saskaņots ar Eiro projekta komunikācijas norisēm. Nākamajā gadā tiks uzsākts darbs SEPA karšu ietvara apakšgrupā un turpināsies darbs pie klients–banka/banka–klients standartu ieviešanas procesa Latvijā, kā arī pie SEPA e-pakalpojumu jomas. Katra

SEPA projektā iesaistītā iestāde un uzņēmums turpina sagatavošanās darbus saskaņā ar saviem individuālajiem SEPA plāniem.

2010. gadā NSDG plāno tikties divas reizes un nepieciešamības gadījumos organizēt rakstiskās konsultācijas.

Ar patiesu cieņu

E. Gailītis
Nacionālās SEPA darba grupas vadītājs
Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes vadītājs

D. Kalsone
Tālr. 67022439
e-pasts: dace.kalsone@bank.lv