



SEPA projekta aktualitātes

Egons Gailītis
Nacionālās SEPA darba grupas vadītājs

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa
Rīga 14.12.2009.



Nacionālās SEPA darba grupas uzdevumi

- ✓ Latvijas Nacionālā SEPA plāna izstrāde
- ✓ Papildināt pasākumu plānu vienotās Eiropas valūtas ieviešanai Latvijā ar augsta līmeņa SEPA ieviešanas pasākumiem

Nacionālajā SEPA darba grupā iesaistītās puses:

- ✓ Latvijas Komerčbanku asociācija, VAS "Latvijas Pasts", SIA "First Data Latvia", AS "Itella Information", Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, EK e-rēķinu ieviešanas ekspertu darba grupas pārstāvis
- ✓ Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Tirgotāju asociācija, LR EM Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvā padome, Latvijas Darba devēju konfederācija, LR Finanšu ministrija, Latvijas Banka un LR Valsts Kase

Latvijas Nacionālā SEPA plāna saturs

- ✓ iesaistīto pušu publiskās apņemšanās
- ✓ NSDG organizācija
- ✓ SEPA produktu ieviešana: SEPA kredīta pārvedumi, SEPA tiešā debeta maksājumi un SEPA karšu maksājumi
- ✓ SEPA infrastruktūru ieviešana
- ✓ juridiskais ietvars
- ✓ SEPA standarti
- ✓ SEPA komunikācija

Latvijas Nacionālais SEPA plāns

ietver SEPA sastāvdaļu aprakstošo daļu un nosaka veicamos darbus un to termiņus:



Augsta līmeņa SEPA ieviešanas norises

| | Pasākums | Atbildīgais | Sākums | Beigas |
|---|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | Izstrādāt nacionālo SEPA ieviešanas plānu | Nacionālā SEPA darba grupa | 14.11.2008. | 31.12.2009. |
| jauns | Ieviest SEPA kredīta pārvedumus | Latvijas Komercbanku asociācija | 28.01.2008. | €-diena |
| jauns | Ieviest SEPA tiešā debeta maksājumus | Latvijas Komercbanku asociācija | 02.11.2009. | €-diena |
| jauns | Ieviest SEPA karšu maksājumu ietvaru | Latvijas Komercbanku asociācija | 01.01.2008. | €-diena + 6 mēneši |
| jauns | Ieviest SEPA kredīta pārvedumu infrastruktūru | Latvijas Banka | 19.02.2009. | 12.11.2010. |
| jauns | Ieviest SEPA tiešā debeta maksājumu infrastruktūru | AS "Itella Information" | 01.05.2009. | 01.11.2010. |
| jauns | Ieviest SEPA karšu maksājumu infrastruktūru | SIA "First Data Latvia" | Standartu apstiprināšana EPC | 18 mēnešus pēc sākuma datuma |

Turpmācajā periodā

- ✓ Papildināt SEPA aktīvās komunikācijas plānu, to saskaņojot ar Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plāna komunikāciju
- ✓ Koordinēt Latvijas Nacionālā SEPA plāna izpildi, t.sk.
 - ✓ SEPA karšu ietvara ieviešanu
 - ✓ klients-banka nacionālo standartu atjaunošanu
 - ✓ e-SEPA pakalpojumu attīstību
 - ✓ Nacionālās SEPA Latvija interneta lapas papildināšanu

Ierosinājumi Naudas un maksājumu sistēmu darba grupai

- ✓ apstiprināt Latvijas Nacionālo SEPA plānu, 1.0 versiju
- ✓ apstiprināt augsta līmeņa SEPA ieviešanas pasākumus un ierosināt tos kā grozījumus Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna pielikumam Nr. 1
- ✓ atbalstīt turpmāk veicamos darbus
- ✓ uzdot NSDG veikt papildu izpēti par iespējām rast risinājumu Eiropas Maksājumu padomes saņēmēja identifikatora ieviešanai Latvijā un informēt NMSDG par progresu nākamajā sēdē.