

Rīgā 2010. gada 27. jūlijā  
Nr. 001.4.5-08/2010/15

A. Ruseļa k-gam  
LR Eiro projekta Vadības komitejas  
Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas vadītājam  
Latvijas Bankas prezidenta vietniekam  
K. Valdemāra ielā 2A  
Rīgā, LV-1050

## Nacionālās SEPA darba grupas ceturtais progress ziņojums

A. god. A. Ruseļa k-gs

Ceturtajā Nacionālās SEPA darba grupas (NSDG) progressa ziņojumā ir iekļauti paveiktie darbi periodā no 2009. gada 5. decembra līdz 2010. gada 27. jūlijam un sniegta informācija par turpmāk plānotajiem darbiem SEPA ieviešanas procesā Latvijā.

2010. gada 29. martā notika SEPA karšu ietvara apakšgrupas pirmā sēde. Viens no galvenajiem darbiem bija sadarbības aktivizēšana starp Latvijas Komercbanku asociāciju (LKA), Latvijas Tirgotāju asociāciju un SIA "First Data Latvia" par starptautisko karšu organizāciju prasību harmonizāciju ar SEPA nosacījumiem un šo prasību ieviešanas periodiem. SEPA karšu ietvara apakšgrupas pirmajā sēdē tika aktualizēts jautājums par SEPA semināriem tirgotājiem, un 2010. gada 19. maijā SEPA karšu ietvara darba grupas LKA Maksājumu karšu komitejas pārstāvji nosūtīja uzaicinājumu Latvijas Aptieku savienībai, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijai, Latvijas Tirgotāju asociācijai un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijai. Pirmais seminārs notika 2010. gada 1. jūlijā Latvijas Bankas telpās Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāvjiem. Pārējie informatīvie pasākumi tiks plānoti tuvākajā laikā pēc asociāciju dalībnieku laika iespējām. SEPA karšu ietvara apakšgrupu veido LKA Maksājumu karšu komitejas, Latvijas Tirgotāju asociācijas un SIA "First Data Latvia" pārstāvji.

Otrā svarīgākā norise ziņojuma periodā bija SEPA komunikācijas plāna projekta izstrāde. NSDG pārstāvētās asociācijas, uzņēmumi un iestādes nozīmēja komunikācijas ekspertus diskusijām par SEPA komunikāciju. Pirmā tikšanās notika 2010. gada 1. martā, kurā tika pārrunāta iespējamā SEPA komunikācijas plāna struktūra. Pēc tikšanās eksperti iesūtīja plāna papildinājumus un precizējumus. 2010. gada 19. aprīlī komunikācijas eksperti tikās otrreiz un apstiprināja kopīgi izstrādāto SEPA komunikācijas plāna projektu iekļaušanai Latvijas Nacionālā SEPA plāna atjaunotajā (2.0.) versijā. Ziņojuma periodā tika sagatavotas divas Eiropas Maksājumu padomes (EPC) brošūras latviešu valodā – tirgotājiem un, sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku – valsts pārvaldes iestādēm.

NSDG piedalījās divās Eiropas Savienības institūciju rīkotajās publiskajās konsultācijās:

- no 2. jūnija līdz 23. jūnijam Eiropas Komisija (EK) organizēja konsultāciju par darba dokumentu "SEPA migrācijas beigu datums". NSDG izteica atbalstu visiem EK darba dokumentā izteiktajiem priekšlikumiem, norādot, ka, EK izstrādājot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, SEPA prasības tajā iekļaut samērīgas attiecībā uz nelielajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un atbilstoši 2007/64/EK Maksājumu pakalpojumu direktīvai.
- 19. maijā EPC organizēja konsultācijas par izmaiņām EPC shēmu rokasgrāmatās. Lai informētu NSDG, LKA SEPA darba grupa 26. maija sēdē izskatīja ierosinājumus un formulēja kopējo banku viedokli, kas tika nosūtīts NSDG.

2010. gada 5. maijā notika Eiropas Komisijas organizētais Nacionālo SEPA koordinācijas komiteju ES ceturtais forums, kurā piedalījās arī Latvijas Bankas pārstāvis, sniedzot progresu ziņojumu par SEPA projektu Latvijā. Foruma galvenais mērķis ir informācijas apmaiņa par SEPA projekta norisi ES valstīs. Sanāksmē diskusijas bija par SEPA komunikāciju un SEPA pamatproduktu migrācijas progresu.

Paralēli minētajām aktivitātēm atsevišķi darba grupas pārstāvji saistībā ar SEPA projektu Latvijā veica šādus darbus:

- 14. janvārī, ievērojot Latvijas Republikas Eiro projekta Vadības komitejas Naudas un maksājumu sistēmu darba grupā nolemto, ar mērķi risināt SEPA saņēmēja identifikatora ieviešanas jautājumu Latvijas Banka organizēja tikšanos ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, LKA un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvjiem. Šajā jautājumā tika panākta vienošanās ar visām iesaistītajām institūcijām un saskaņā ar to tika papildināta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas izstrādātā koncepcija "Par vienotu institucionālo vienību un saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju" (Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas koncepcija) ar iespēju Latvijas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem subjektiem pievienot SEPA saņēmēja identifikatoru. Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas koncepcija paredz vienotu subjektu reģistrācijas sistēmu, kurā vienoto SEPA unikālo saņēmēja identifikatoru piešķirs kredītiestāde pēc saņēmēja pieprasījuma, īpaši vienojoties par to ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru. LDDK apstiprināja SEPA saņēmēja identifikatora struktūru atbilstoši EPC piedāvātajai metodikai, izvēloties identifikatorā nenorādīt nozares klasifikāciju. Jaunās sistēmas ieviešana ir atkarīga no Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas koncepcijas apstiprināšanas gaitas un finansējuma piešķiršanas, tomēr paredzams, ka papildinātā vai jaunā datubāze sāks darbu ne ātrāk kā 2012. gadā;
- 26. februārī Latvijas Republikas Finanšu ministrija atbalstīja EK publiskajā konsultācijā e-rēķina pakalpojumu ietvardokumentu;
- no 19. marta līdz 30. aprīlim notika EK organizētā valsts pārvaldes iestāžu trešā aptauja par valsts pārvalžu migrāciju uz SEPA, kurā piedalījās Latvijas Banka, Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Republikas Valsts kase un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
- 13. aprīlī, 26. maijā un 21. jūnijā notika LKA SEPA darba grupas kārtējās tikšanās;
- 23. aprīlī NSDG saņēma AS "Itella Information" SEPA tiešā debeta maksājumu infrastruktūras izstrādes procesa progresu atskaiti, kurā norādīts, ka tiek veikta prasību analīze un sistēmas projektēšana. Šajā projekta posmā tiek veidota sistēmas arhitektūra, kā arī tiek izvēlēta tehnoloģija, uz kuras pamata sistēma darbosies. 30. jūnijā AS "Itella Information" publicēja informatīvo ziņojumu, kurā cita starpā sniedza klientiem informāciju par SEPA projektu un savu lomu tajā;
- 27. aprīlī LKA nosūtīja LDDK un NSDG pirmo variantu SEPA prasībām "klients–banka" posmā. 29. jūnijā LKA un LDDK tika diskutētas plānotās izmaiņas "klients–banka" posmā. LDDK pieņem zināšanai, ka ar 2010. gada novembri latu un eiro maksājumiem Latvijas

uzņēmumiem būs iespēja izmantot strukturētā rēķina lauku atbilstoši ISO 11649 standartam, izmantojot 2010. gada septembrī plānoto FiDAViSta 1.02 versiju;

– 28. aprīlī LDDK noritēja lielo uzņēmumu finanšu direktoru tikšanās, kurā tika diskutēts arī par SEPA ietekmi uzņēmumu darbībā. Uz tikšanos tika pieaicināti arī Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes un Sabiedrisko attiecību pārvaldes eksperti tuvāk informēt par SEPA projekta norisēm Latvijā;

– 18. maijā NSDG saņēma Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" vēstuli ar apņemšanos uzsākt SEPA pamatproduktu ieviešanu 12 mēnešus pirms eiro ieviešanas un piedāvāt SEPA produktus klientiem sākot ar eiro dienu Latvijas Republikā;

– 19. maijā AS DnB NORD Banka, 25. maijā Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka", 6. jūlijā Latvijas Republikas Valsts kase un 8. jūlijā AS "SMP Bank" publiskoja savus pašnovērtējumus kā SEPA produktu piedāvātāji un lietotāji;

– ziņojuma periodā Latvijas Banka un akciju sabiedrība "Latvijas pasta banka" nosūtīja pievienošanās līgumu EPC SEPA kredīta pārveduma shēmai, kā pievienošanās datumu norādot 2010. gada 1. novembri.

Ziņojuma periodā Latvijas bankas turpināja sniegt SEPA pamatproduktu statistiku NSDG. Banku sniegtā informācija norāda, ka 2009. gada 2. pusgadā 55.1% no klientu maksājumiem atbilda SEPA kredīta pārvedumu prasībām "banka–banka" posmā, kā arī 2010. gada pirmā ceturkšņa beigās 98.7% kredītkaršu un 97.7% debetkaršu emitēti atbilstoši SEPA prasībām (EMV standarts), kā arī 88.7% tirdzniecības vietu termināļu un visi bankomāti Latvijā atbilst EMV standarta prasībām.

Turpmākajā periodā NSDG veiks Latvijas Nacionālā SEPA plāna atjaunošanu atbilstoši SEPA pamatproduktu attīstībai Latvijā un ar to saistīto precizēšanu iepriekš plānotajos SEPA pamatproduktu ieviešanas periodos.

Ar patiesu cieņu

E. Gailītis

Nacionālās SEPA darba grupas vadītājs

Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes vadītājs

D. Kalsone

Tālr. 67022439

e-pasts: dace.kalsone@bank.lv