



LATVIJAS BANKA



**Latvijas Nacionālais SEPA plāns:
progress un izmaiņas**

Nacionālā SEPA darba grupa
Rīgā 22.11.2011.



Saturs

1. NSDG organizācijas jaunumi
2. SEPA produkti –
 - a) statistikas metodika
 - b) SEPA kredīta pārvedumi
 - c) SEPA tiešā debeta maksājumi
 - d) SEPA karšu maksājumi
 - e) e-SEPA
3. SEPA standarti
4. SEPA komunikācija
5. Euro projekta SEPA augsta līmeņa norises


1. Nacionālās SEPA darba grupas organizācija

SEPA karšu ietvara apakšgrupai pievienojās divas asociācijas – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija.

2.1. SEPA darbības apjoms Latvijā

Apkopojot nacionālā SEPA kredīta pārvedumu indikatora datus, tika precizēts to apjoms un SEPA kredīta pārvedumos netiek iekļauti:

- eiro kredīta pārvedumi uz trešajām valstīm
- steidzami eiro kredīta pārvedumi, izmantojot liela apjoma maksājumu sistēmas.



2.2. SEPA kredīta pārvedumi

Latvijas banku SEPA kredīta pārvedumu dati par 2011. gada 1. pusgadu – 88.4% no eiro kredīta pārvedumiem.

Latvijas Komercbanku asociācija nolēma pagarināt ieviešanas periodu SEPA kredīta pārvedumiem banka-banka posmā līdz 2011. gada beigām.



2.3. SEPA tiešā debeta maksājumi

AS “Itella Information” pagarināja termiņu e-mandātu datu bāzes izveidei, kā jauno periodu nosakot gadu pirms € ieviešanas.

Arī SEPA tiešā debeta maksājumu infrastruktūras ieviešanas termiņš tika pagarināts līdz vienam gadam pirms € ieviešanas.



Latvijas bankas SEPA karšu infrastruktūras – termināļu, bankomātu, karšu – indikatoru dati par 2011. gada 1. pusgadu → 100%.

74.1% karšu maksājumi iekšzemes termināļos ar iekšzemes kartēm maksājumi ir SEPA standartiem atbilstīgi.



SEPA karšu ietvara apakšgrupa izdod rekomendācijas visām SEPA karšu maksājumos iesaistītajām pusēm.

SEPA karšu ietvara apakšgrupa atbalsta Eiropas kartes ieviešanu, lai veicinātu efektīva Eiropas maksājumu karšu tirgus izveidi.

Eiropas kartes iniciatīvas: Euro maksājumu shēmu alianse (*Euro Alliance of Payment Schemes*), Monnet un PayFair.

Starpbanku iekšzemes karšu maksājumu apstrāde, t.sk. klīrings, Latvijā tiek nodrošināta balstoties uz divpusējām starpbanku vienošanām.



Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas lēmums par SEPA saņēmēja indikatora uzturēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāzēs sākot ar € ieviešanas dienu.

Kas ir minēti standartos? (2-5)	
✓	Kreditora (saņēmēja) identifikators
1-2	– ISO valsts kods
3-4	– Konta reģistrācijas numurs ISO 7064 Mod 57-105 numuram
5-7	– Uzņēmuma uzņēmējdarbības kods
8 un 18	– Valsts specifisko uzņēmumu identifikācija

5. Standartizācija

FiDAViSta – pēc SEPA regulas apstiprināšanas LKA plāno atjaunot diskusiju par SEPA atbilstīgas versijas izstrādi.

ISO 20022 klients-banka posmā – LKA plāno apstiprināt 2013. gada 1. pusgadā.




STANDARDS

6.2. Aktīvā komunikācija (1/3)

2011. gada 20. maijā Latvijas Republikas Finanšu ministrija un Latvijas Republikas Valsts kase rīkoja semināru valsts pārvaldes iestādēm, kurā piedalījās arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Latvijas Banka. Seminārā tika diskutēts par valsts sektora lomu SEPA projektā un veicamajiem darbiem.

Rudenī bija plānots LIKTA/LDDK seminārs, taču dēļ nelielās uzņēmumu intereses tika pārcelts uz nākamo gadu.



2011. gada laikā bankas pabeidz SEPA informatīvos darbus – informācija mājas lapās, cenrāži, semināri darbiniekiem.

2012. gadā daudz informatīvo norišu plāno LDDK un MVKAKP (Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvā padome) – informācija mājas lapās, semināri, aptauja.



Eiropas Maksājumu padomes brošūru tulkošana un aicinājums norādīt saiti (pārpublicēt) iesaistītās puses:

- 1) brošūra IT pakalpojumu sniedzējiem – LIKTA
- 2) brošūra patērētājiem – PTAC.



Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna pielikuma Nr. 1 "Pasākumu plāns vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" Bezskaidrās naudas sadaļas pasākums Nr. 5 "SEPA ieviešana"							
Nr.	Pasākums	Atbildīgā institūcija	Darba grupa	Atbildīgā persona	Nepieciešamais budžeta finansējums	Sākums	Beigas
5.	SEPA ieviešana						
5.1.	Izstrādāt Nacionālo SEPA ieviešanas plānu	FM, LB, VK, LP, bankas, maksājumu apstrādes infrastruktūru nodrošinātāji, LIKTA, LDDK, MVKKP, LTA, PTAC	NMSDG	E. Gailītis (LB)	Iesaistīto institūciju un uzņēmumu budžets	14.11.2008.	31.12.2009.
5.2.	Ieviest SEPA kredīta pārvedumus	LB, VK, bankas, LP, LDDK	NMSDG	K. Čuntonovs (LKA)	Iesaistīto institūciju un uzņēmumu budžets	28.01.2008.	Eiro ieviešanas diena (01.01.2014.)
5.3.	Ieviest SEPA tiešā debeta maksājumus	bankas, LP, LDDK	NMSDG	K. Kravčuns (LKA)	Iesaistīto institūciju un uzņēmumu budžets	02.11.2009.	31.12.2014.
5.4.	Ieviest SEPA karšu maksājumu ietvaru	bankas, LTA	NMSDG	I. Kešāne (LKA)	Iesaistīto institūciju un uzņēmumu budžets	01.01.2008.	31.12.2012.
5.5.	Ieviest SEPA kredīta pārvedumu infrastruktūru	LB, VK, bankas	NMSDG	E. Gailītis (LB)	Iesaistīto institūciju un uzņēmumu budžets	19.02.2009.	09.11.2010.
5.6.	Ieviest SEPA tiešā debeta maksājumu infrastruktūru	Itella Information bankas, LDDK	NMSDG	A. Greitāns (Itella Information)	Iesaistīto institūciju un uzņēmumu budžets	01.05.2009.	01.01.2013.
5.7.	Nodrošināt SEPA komunikāciju	FM, LB, VK, LP, bankas, maksājumu apstrādes infrastruktūru nodrošinātāji, LIKTA, LDDK, MVKKP, LTA, PTAC	NMSDG	E. Gailītis (LB)	Iesaistīto institūciju un uzņēmumu budžets	28.01.2008.	31.12.2014.



LATVIJAS BANKA

Paldies par uzmanību!