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KOPSAVILKUMS 

 
Latvijas Nacionālā SEPA plāna mērķis ir raksturot valsts pārvaldes iestāžu, lielo uzņēmumu, 
MVU, tirgotāju, patērētāju, banku, maksājumu sistēmu un maksājumu tehnoloģiju 
nodrošinātāju veicamos darbus SEPA projekta ieviešanā Latvijā. 
 
Plānu izstrādājusi NSDG, kuras izveidi Latvijas Republikas Eiro projekta Vadības komitejas 
NMSDG ar protokollēmumu apstiprināja 2008. gada 28. oktobra sēdē. Latvijas Republikas 
Eiro projekta Vadības komiteja atbalstīja Latvijas Nacionālo SEPA plānu apstiprināšanai 
Latvijas Republikas Ministru kabinetā eiro ieviešanas plāna ietvaros. 2009. gada 24. martā 
Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēma zināšanai Latvijas Republikas Finanšu 
ministrijas ziņojumu par eiro ieviešanas gaitu, t.sk. Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna 
papildinājumu ar informāciju par SEPA projektu un uzdevumu līdz 2009. gada beigām 
izstrādāt Latvijas Nacionālo SEPA plānu. Latvijas Nacionālais SEPA plāns tiek atjaunots 
vienreiz gadā. 
 
Latvijas bankas, izmantojot noteiktas maksājumu apstrādes infrastruktūras, piedāvās vienotus 
SEPA kredīta pārvedumus, SEPA tiešā debeta maksājumus un SEPA karšu maksājumus 
klientiem, kuri veidos SEPA pieprasījuma pusi. Šādu klientu grupas būs valsts pārvaldes 
iestādes, lielie uzņēmumi, MVU, tirgotāji un patērētāji. Maksājumu sistēmu nodrošinātājiem 
būs iespēja piedāvāt atbilstošas maksājumu apstrādes infrastruktūras un maksājumu 
tehnoloģiju nodrošinātājiem – maksājumu datu apstrādes tehnoloģijas. 
 
SEPA projektā Latvijā SEPA kredīta pārvedumu prasības attiecas tikai uz eiro veiktajiem 
kredīta pārvedumiem. Latvijas bankas sāka piedāvāt SEPA kredīta pārvedumus "banka–
banka" posmā 2008. gada 28. janvārī. SEPA kredīta pārvedumu ieviešanu pilnīgi pabeigs ar 
eiro ieviešanas brīdi, kad latos veiktos maksājumus aizstās SEPA prasībām atbilstošie eiro 
veiktie maksājumi. Lai sāktu lietot SEPA kredīta pārvedumus, Latvijas uzņēmumiem būs 
nepieciešami 18 mēneši pēc nacionālā standarta, piemēram, FiDAViSta, piemērošanas UNIFI 
(ISO 20022) XML standarta prasībām. 2010. gadā Latvijas bankas uzsāka nacionālā standarta 
izstrādi "klients–banka" un "banka–klients" posmā, ievērojot UNIFI (ISO 20022) XML 
standartu, kā arī atjaunoja FiDAViSta. 
 
SEPA tiešā debeta maksājumu prasības attiecas tikai uz eiro veiktajiem tiešā debeta 
maksājumiem. Latvijas bankas sāka piedāvāt SEPA tiešā debeta maksājumus 2009. gada 
2. novembrī. 2010. gadā Latvijas bankas precizēja SEPA tiešā debeta maksājumu ieviešanas 
termiņus, paredzot pabeigt to ieviešanu līdz 2014. gada beigām. Maksājumu pakalpojumu 
likuma Pārejas noteikumi nodrošina tiešā debeta mandātu turpināmību. 
 
SEPA karšu maksājumu tehnoloģiskie standarti (EMV, PCI DSS, PA DSS, PCI PIN drošības 
standarti) tiks attiecināti uz latos un eiro veiktajiem karšu maksājumiem. Savukārt eiro veiktie 
karšu maksājumi notiks pēc vienotiem SEPA nosacījumiem. SEPA karšu ietvaru veido četri 
posmi: 
– pirmais posms "karte–terminālis" ietver EMV standarta prasības. Latvijas bankas 
2008. gada 1. janvārī sāka piedāvāt EMV standartam atbilstošas kartes, POS un ATM. Pirmā 
posma "karte–terminālis" prasības ieviesa līdz 2010. gada beigām; 
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– otrais posms "terminālis–pieņēmējbanka" ietver SEPA karšu standarta prasības. Šo 
standartu ieviešana notiek izmantojot maksājumu karšu industrijas drošības prasības, t.sk. 
VISA un MasterCard noteiktās PCI DSS prasības. VISA un MasterCard noteikusi migrācijas 
periodus karšu apstrādes programmatūrai uz PA DSS standartu līdz 2012. gada 1. jūlijam un 
iekārtām uz PCI PIN drošības standartu līdz 2012. gada 31. decembrim; 
– trešā posma "pieņēmējbanka–izdevējbanka" un ceturtā posma "sertifikācija" prasības 
2011. gada beigās vēl nav pilnībā noteiktas. 
Karšu maksājumu migrācija uz SEPA karšu ietvara prasībām Latvijā tiks pabeigta ar pirmo 
divu karšu ietvara posmu pabeigšanu un sertifikācijas posma ieviešanu. 
 
SEPA karšu ietvara apakšgrupa atbalsta iniciatīvu ieviest Eiropas karti, lai veicinātu efektīva 
Eiropas maksājumu karšu tirgus izveidi. 
 
Latvijas bankas apņemas līdz 2011. gada beigām ieviest SEPA prasībām atbilstošus kredīta 
pārvedumus un līdz 2014. gada beigām – SEPA tiešā debeta maksājumus.  
 
Valsts kase 2009. gada 27. janvārī apņēmās pielāgot iekšējās maksājumu apstrādes 
informācijas sistēmas SEPA prasībām atbilstošajai EKS saskaņā ar EKS attīstības plāna 
termiņiem, lai varētu sākt SEPA kredīta pārvedumu veikšanu un SEPA kredīta pārvedumu 
piedāvāšanu Valsts kases klientiem, t.sk. valsts budžeta iestādēm un pašvaldībām. Valsts 
kases klientiem, pārejot uz vienotajiem SEPA maksājumiem, ieviešanas laiks maksājumu 
sagatavošanai atbilstoši SEPA formātam tiks saskaņots ar Valsts kasi. Sākot ar 2010. gada 
9. novembri, Valsts kase veic un saņem SEPA kredīta pārvedumus, izmantojot EKS. 
 
Latvijas Bankas valde 2009. gada 23. jūlijā ar rīkojumu Nr. 929/3 apstiprināja Latvijas 
Bankas SEPA plānu, kura mērķis ir aprakstīt SEPA pamatproduktu izmantošanu Latvijas 
Bankā, piedāvājot SEPA kredīta pārvedumu izmantošanu arī Latvijas Bankas klientiem. 
Vienlaikus saskaņā ar minēto lēmumu Latvijas Banka atbalsta SEPA projektu Latvijā un 
apņemas, sākot ar 2010. gada 12. novembri, kā SEPA produktu lietotāja nosūtīt un saņemt 
SEPA kredīta pārvedumus un kā SEPA produktu piedāvātāja piedāvāt saviem klientiem 
SEPA kredīta pārvedumu nosūtīšanas un saņemšanas iespējas, pilnībā pabeidzot SEPA 
kredīta pārvedumu ieviešanu līdz €-dienai. SEPA kredīta pārvedumu veikšanai Latvijas 
Banka izmantos SEPA prasībām atbilstošo EKS. Sākot ar 2010. gada 9. novembri, Latvijas 
Banka veic un saņem SEPA kredīta pārvedumus, izmantojot EKS. 
 
Latvijas Banka kā EKS operatore 2009. gada 19. februārī atbalstīja koncepciju EKS pārveidei 
par SEPA atbilstīgu sistēmu, kurā ietverta apņemšanās līdz 2010. gada 12. novembrim ieviest 
SEPA prasībām atbilstošu EKS SEPA kredīta pārvedumu apstrādei. Ar €-dienu EKS latos 
veikto kredīta pārvedumu apstrādi aizstās SEPA kredīta pārvedumu apstrāde. 2010. gada 
9. novembrī Latvijas Banka ieviesa SEPA prasībām atbilstošu EKS. 
 
VAS "Latvijas Pasts" 2010. gadā mainīja stratēģiju maksājumu pakalpojumu jomā, paredzot 
uzsākt SEPA produktu ieviešanu 12 mēnešus pirms eiro ieviešanas un sākt piedāvāt klientiem 
SEPA kredīta pārvedumus un SEPA tiešā debeta maksājumus, sākot ar €-dienu.  
 
AS "Itella Information" kā tiešā debeta maksājumu infrastruktūras nodrošinātāja apņemas ne 
agrāk kā vienu gadu pirms eiro ieviešanas pārveidot tiešā debeta maksājumu sistēmu, t.i., 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sistēmas, juridiskos dokumentus, kā arī citus 
procesus un procedūras, atbilstoši SEPA prasībām.  
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SIA "First Data Latvia" kā karšu apstrādes nodrošinātāja apņemas 18 mēnešu laikā pēc SEPA 
karšu ietvara standartu apstiprināšanas piedāvāt risinājumus, kas atbalsta vienoto specifikāciju 
posmos "terminālis–pieņēmējbanka" un "pieņēmējbanka–izdevējbanka". SIA "First Data 
Latvia" otro posmu "terminālis–pieņēmējbanka" attiecībā uz karšu apstrādes programmatūru 
paredz pabeigt līdz 2011. gada beigām un attiecībā uz karšu apstrādes iekārtām līdz 
2012. gada beigām. Kā iespējamo trešā posma "pieņēmējbanka–izdevējbanka" prasību 
ieviešanas beigu periodu min 2015. gada 1. janvāri. 
 
"Swedbank" AS kā karšu apstrādes nodrošinātāja apņemas 12 mēnešu laikā pēc SEPA karšu 
ietvara standartu apstiprināšanas nodrošināt to piemērošanu "terminālis–pieņēmējbanka" 
posmā un "pieņēmējbanka–izdevējbanka" posmā. "Swedbank" AS otro posmu "terminālis–
pieņēmējbanka" ieviesa 2010. gadā, savukārt trešais posms "pieņēmējbanka–izdevējbanka" 
tiks ieviests saskaņā ar VISA un MasterCard infrastruktūras attīstības plāniem.  
 
AS DNB banka kā karšu apstrādes nodrošinātāja apņemas 12 mēnešu laikā pēc SEPA karšu 
ietvara standartu apstiprināšanas nodrošināt to piemērošanu "terminālis–pieņēmējbanka" 
posmā. AS DNB banka otro posmu "terminālis–pieņēmējbanka" ieviesa 2010. gadā. 
 
LDDK pārstāv 50 tautsaimniecības nozaru un reģionu darba devēju organizācijas, kā arī 
sociāli atbildīgus uzņēmumus, kas kopumā nodarbina 33% no Latvijā nodarbinātajiem. SEPA 
projektā LDDK minējusi uzņēmumu guvumus, īpašu uzmanību veltot lielajiem uzņēmumiem. 
Lai sagatavotos SEPA produktu lietošanai, Latvijas uzņēmumiem nepieciešami 18 mēneši pēc 
nacionālā standarta, piemēram, FiDAViSta, piemērošanas UNIFI (ISO 20022) XML standarta 
prasībām. 
 
Pārstāvot tirgotāju intereses, Latvijas Tirgotāju asociācija apņemas atbalstīt SEPA 
pamatproduktus, nododot SEPA projektā saņemto informāciju savas nozares uzņēmumiem, 
un SEPA karšu maksājumu piedāvāšanu. Latvijas Tirgotāju asociācijas viedoklis pieņemts 
2009. gada 17. februāra sēdē. 2010. gadā tirgotāji nodrošināja termināļu un kasu sistēmu 
migrāciju uz SEPA karšu ietvara pirmā posma "karte–terminālis" prasībām. 
 
Pārstāvot MVU intereses, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Mazo un vidējo 
komersantu un amatniecības konsultatīvā padome informēta par SEPA pamatproduktiem, pēc 
2009. gada 27. februāra sēdē nolemtā nododot SEPA projektā saņemto informāciju savas 
nozares uzņēmumiem, un, pastāvot izdevīgiem pārējiem nosacījumiem galvenokārt 
maksājumu komisijām, rosina izmantot SEPA pamatproduktus. 
 
Pārstāvot patērētāju intereses, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina nodrošināt 
patērētājus un sabiedrību kopumā ar brīvi pieejamu, saprotamu un savlaicīgu informāciju par 
SEPA produktiem, to komisijām un izmaksām.  


